

Утверждаю
Руководитель Чувашстата
Э.Г. Максимова

«30» января 2017 года

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН *ЭМ-21-02/235-БД от 17.02.17*
мероприятий на 2017 год по обработке материалов и подведению итогов
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года в Чувашской Республике

N n/n	Наименование работ	Сроки выполнения работ	Ответственный исполнитель
1.	Автоматизированная обработка материалов ВСХП 2016 года на региональном уровне	в течение года	Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды; подгруппа по подготовке и проведению ВСХП 2016 г
2.	Получение рабочих таблиц из Росстата для выверки в разрезе муниципальных образований по ЛПХ и ОБ	30 января 01 марта 01 апреля 30 апреля 01 июня 01 июля	Отдел информационных технологий
3.	Анализ сформированных рабочих таблиц для выверки в разрезе муниципальных образований	до 16 апреля	Подгруппа по подготовке и проведению ВСХП 2016 г
4.	Осуществление выверки и корректировки данных по ЛПХ и ОБ в разрезе муниципальных образований	до 16 апреля	Подгруппа по подготовке и проведению ВСХП 2016 г; уполномоченные по вопросам переписи
5.	Проведение формально-логического контроля материалов ВСХП 2016 г. по ЛПХ и ОБ после осуществления корректировки данных	до 16 апреля	Подгруппа по подготовке и проведению ВСХП 2016 г; уполномоченные по вопросам переписи
6.	Передача данных на федеральный уровень после корректировки на региональном уровне	в соответствии с поэтапным графиком работ по проведению автоматизированной обработки материалов и получению итогов ВСХП 2016 года	Отдел информационных технологий

N n/n	Наименование работ	Сроки выполнения работ	Ответственный исполнитель
7.	Подготовка материалов к заседаниям: -Правительственной комиссии по организации и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года в Чувашской Республике; -Комиссии Чувашстата по ВСХП 2016 года	в течение года	Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды; подгруппа по подготовке и проведению ВСХП 2016 г
8.	Организационное и финансовое обеспечение работ по погрузо-разгрузочным работам	в течение года	Административный отдел; финансово-экономический отдел
9.	Организация работы по составлению списков к награждению работников участвующих в подготовке и проведению ВСХП	I квартал	Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды; подгруппа по подготовке и проведению ВСХП 2016 г; административный отдел
10.	Сопровождение комплекса программно-технических средств по ВСХП 2016 г.	в течение года	Отдел информационных технологий
11.	Доставка полученных результатов ввода и контроля материалов ВСХП 2016 года на федеральный уровень	март	Отдел информационных технологий
12.	Организация работы по найму работников по договорам по проведению ВСХП в Чувашстате	в течение года	Административный отдел; отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды; подгруппа по подготовке и проведению ВСХП 2016 г
13.	Размещение на сайте Чувашстата в разделе «Госзакупки» информации о контрактах, заключенных с физическими лицами на выполнение работ, связанных со сбором и с обработкой первичных статистических данных сплошного федерального статистического наблюдения ВСХП 2016 года	в течение 10 календарных дней с даты заключения контракта	Подгруппа по подготовке и проведению ВСХП 2016 г
14.	Реализация программы информационно-разъяснительной работы по вопросам ВСХП в части организационного и финансового сопровождения	в течение года	Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды; подгруппа по подготовке и проведению ВСХП 2016 г; финансово-экономический

N n/n	Наименование работ	Сроки выполнения работ	Ответственный исполнитель
			отдел
15.	Проведение экспертизы ценности документов и передача архивных документов по ВСХП 2016 года в архив Чувашстата в установленном архивным законодательством Российской Федерации порядке	декабрь	Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды; подгруппа по подготовке и проведению ВСХП 2016 г; административный отдел
16.	Размещение в информационно-коммуникационной сети «Интернет» публикаций предварительных итогов ВСХП на сайте Чувашстата по Чувашской Республике в разрезе муниципальных районов и городских округов	декабрь	Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды; отдел информационных технологий.
17.	Популяризация итогов ВСХП 2016 года	согласно медиа-плану на 2017 год	Подгруппа по подготовке и проведению ВСХП 2016 г
18.	Подготовка детализированного плана-графика по подготовке рабочих, регламентных и публикационных таблиц предварительных итогов ВСХП 2016 года	апрель	Подгруппа по подготовке и проведению ВСХП 2016 г
19.	Подготовка детализированного плана-графика по подготовке рабочих, регламентных и публикационных таблиц для публикации окончательных итогов ВСХП 2016 года	декабрь	Подгруппа по подготовке и проведению ВСХП 2016 г
20.	Организация работы по распространению итогов ВСХП 2016 года среди пользователей	IV квартал	Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды; отдел маркетинга
21.	Организация работы по хранению материальных ценностей ВСХП	в течение года	Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды; подгруппа по подготовке и проведению ВСХП 2016 г; административный отдел
22.	Отчет о подготовке и проведении ВСХП на территории Чувашской Республике	октябрь	Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды; подгруппа по подготовке и проведению ВСХП 2016 г;

N n/n	Наименование работ	Сроки выполнения работ	Ответственный исполнитель
23.	Разработка проекта годового Плана мероприятий по подготовке и проведению ВСХП на территории Чувашской Республики на 2018 год	декабрь	Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды; подгруппа по подготовке и проведению ВСХП 2016 г.; финансово-экономический отдел; административный отдел
24.	Разработка проекта медиа-плана по популяризации итогов ВСХП 2016 года на 2018 год	декабрь	Подгруппа по подготовке и проведению ВСХП 2016 г.

4-
