


УТВЕРЖДАЮ  
 Руководитель Территориального органа  
 Федеральной службы государственной статистики  
 по Чувашской Республике-Чувашии  
 Э.Г.Максимова  
 « 11 »  2016 г.

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  
 мероприятий на 2016 год  
 по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года  
 на территории Чувашской Республики  
 и автоматизированной обработке ее материалов**

№ п\п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Исполнители
1.	Подготовка помещений для: - хранения переписной документации; - автоматизированной обработки материалов ВСХП	I квартал 2016 года	Административный отдел; отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды; отдел информационных технологий; подгруппа по подготовке и проведению ВСХП 2016 г.; главный и ведущие специалисты-эксперты Чувашстата в районах и городах республики; уполномоченные по вопросам переписи в муниципальных районах
2.	Актуализация списков объектов ВСХП 2016 г. по всем категориям хозяйств по состоянию на 01.01.2016	Январь-май 2016 года	Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды; подгруппа по подготовке и проведению ВСХП 2016 г.; уполномоченные по вопросам переписи в муниципальных районах
3.	Подготовка обращений к представителям различных религиозных конфессий об оказании содействия в проведении разъяснительной работы среди граждан различных вероисповеданий	март 2016 года	Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды; подгруппа по подготовке и проведению ВСХП 2016 г.
4.	Взаимодействие с органами МВД по Чувашской Республике по вопросам обеспечения безопасности лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах ВСХП	II-III-IV квартал 2016 года	Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды; подгруппа по подготовке и проведению ВСХП 2016 г.; главный и ведущие специалисты-эксперты Чувашстата в районах и городах; уполномоченные по вопросам переписи в муниципальных районах

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Исполнители
5.	Взаимодействие с Управлением ФСИИ по Чувашской Республике по подготовке, проведению ВСХП в подведомственных организациях и сдаче – приеме заполненных материалов	Июль август 2016 года	Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды; подгруппа по подготовке и проведению ВСХП 2016 г.; главный и ведущие специалисты - эксперты Чувашстата в районах и городах республики; уполномоченные по вопросам переписи в муниципальных районах и городах
6.	Подготовка материалов к заседаниям: - Правительственной комиссии по подготовке и проведению ВСХП 2016 г.; - Комиссии Чувашстата по ВСХП 2016 г.; - Комиссии муниципального района по подготовке и проведению ВСХП	в течение 2016 года	Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды; подгруппа по подготовке и проведению ВСХП 2016 г.; уполномоченные по вопросам переписи в муниципальных районах и городах
7.	Сопровождение комплекса программно-технических средств по ВСХП 2016 г.	в течение 2016 года	Отдел информационных технологий
8.	Приемка планшетных компьютеров, их проверка и поставка на районный уровень	I-II квартал 2016 года	Отдел информационных технологий, административный отдел
9.	Участие в подборе и приемке помещений, предоставленных для размещения инструкторских участков органами местного самоуправления, организации охраны этих помещений, предоставлении транспортных средств и оказание услуг связи	I-II квартал 2016 года	главный и ведущие специалисты-эксперты Чувашстата в районах и городах; уполномоченные по вопросам переписи в муниципальных районах
10.	Доставка статистического инструментария по ВСХП и канцтоваров на районный уровень	Май-июнь 2016 года	Административный отдел; отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды; подгруппа по подготовке и проведению ВСХП 2016 г.
11.	Организация работы по проведению ВСХП: - проведение предварительного обхода объектов ВСХП; - сбор сведений об объектах ВСХП;  - контрольный обход, прием переписных документов и материальных ценностей от переписчиков и инструкторов - подготовка и сдача переписных документов и материальных ценностей с районного уровня на территориальный уровень	с 24 по 30 июня 2016 года с 1 июля по 15 августа 2016 года с 16 по 22 августа 2016 года  по отдельному - графику	Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, подгруппа по подготовке и проведению ВСХП 2016 г.; главный и ведущие специалисты - эксперты Чувашстата в районах и городах, уполномоченные по вопросам переписи в муниципальных районах и городах

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Исполнители
12.	<p>Осуществление мониторинга мероприятий по подготовке и проведению ВСХП:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- актуализация списков объектов переписи ВСХП по состоянию на 01.01.2016;</li> <li>- проведение предварительного обхода объектов ВСХП;</li> <li>- сбор сведений об объектах ВСХП;</li> <li>- контрольному обходу объектов ВСХП</li> </ul> <p>Приемке готовности помещений</p>	<p>I полугодие</p> <p>с 24 по 30 июня 2016 года</p> <p>с 1 июля по 15 августа 2016 года</p> <p>с 16 по 22 августа 2016 года</p> <p>I квартал</p>	<p>Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды; подгруппа по подготовке и проведению ВСХП 2016 г.; главный и ведущие специалисты-эксперты Чувашстата в районах и городах;</p> <p>уполномоченные по вопросам переписи в муниципальных районах и городах</p>
13.	<p>Подготовка материалов ВСХП 2016 г. к автоматизированной обработке</p>	<p>Август - ноябрь 2016 года</p>	<p>отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды; подгруппа по подготовке и проведению ВСХП 2016 г.; главный и ведущие специалисты-эксперты Чувашстата в районах и городах республики;</p> <p>уполномоченные по вопросам переписи в муниципальных районах и городах</p>
14.	<p>Автоматизированная обработка материалов ВСХП 2016 г., доставка полученных результатов ввода и контроля материалов ВСХП 2016 г. из Чувашстата на федеральный уровень</p>	<p>IV квартал 2016 года</p>	<p>отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды; подгруппа по подготовке и проведению ВСХП 2016 г.; главный специалист-эксперт Чувашстата по защите гостайны</p>
15.	<p>Взаимодействие с органами исполнительной власти Чувашской Республики по контролю выделенных помещений для работы временных переписных работников и хранения материалов переписи, обеспечение транспортными средствами и средствами связи</p>	<p>в течение 2016 года</p>	<p>отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды; подгруппа по подготовке и проведению ВСХП 2016 г.; главный и ведущие специалисты-эксперты Чувашстата в районах и городах республики;</p> <p>уполномоченные по вопросам переписи в муниципальных районах и городах</p>

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Исполнители
16.	<p>Организация обучения порядку проведения ВСХП, заполнению переписной документации, включая использование планшетных компьютеров:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- специалистов ТОГС;</li> <li>- главного и ведущих специалистов-экспертов Чувашстата в районах и городах республики;</li> <li>- представителей сельскохозяйственных организаций;</li> <li>- временных переписных работников</li> </ul>	апрель-июнь 2016 года	Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды; подгруппа по подготовке и проведению ВСХП 2016 г.; главный и ведущие специалисты-эксперты Чувашстата в районах и городах; уполномоченные по вопросам переписи в муниципальных районах и городах
17.	Организация подбора и привлечения лиц для выполнения работ, связанных со сбором первичных статистических данных по ВСХП; заключение гражданско - правовых договоров	В течение года 2016 года	Административный отдел; отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды; подгруппа по подготовке и проведению ВСХП 2016 г.; главный и ведущие специалисты - эксперты Чувашстата в районах и городах республики; уполномоченные по вопросам переписи в муниципальных районах и городах
18.	Установка и настройка программных средств для автоматизированной обработки материалов ВСХП 2016 г. и получения итогов	июль 2016 года	Отдел информационных технологий
19.	Организационное и финансовое обеспечение работ по погрузо-разгрузочным работам	в течение 2016 года	Административный отдел, финансово-экономический отдел
20.	Финансовое и организационное обеспечение участия представителя Чувашстата в обучении, проводимом Росстатом с региональными центрами обработки работе АС ВСХП 2016 г.	по графику	Финансово-экономический отдел, административный отдел
21.	Финансовое и организационное обеспечение участия представителя Чувашстата в совещании, проводимом Росстатом с ТОГС по результатам проведения ВСХП	ноябрь 2016 года	Финансово-экономический отдел, административный отдел
22.	Реализация программы информационно-разъяснительной работы по вопросам ВСХП 2016 г. в части организационного и финансового сопровождения	в течение 2016 года	Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды; финансово-экономический отдел; подгруппа по подготовке и проведению ВСХП 2016 г.

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Исполнители
23.	Организация работы по обеспечению архивного хранения документов ВСХП	III-IV квартал 2016 года	Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды; подгруппа по подготовке и проведению ВСХП 2016 г.; главный и ведущие специалисты-эксперты Чувашстата в районах и городах; уполномоченные по вопросам переписи в муниципальных районах и городах; административный отдел
24.	Организация работы по составлению списков к награждению работников, участвующих в подготовке и проведении ВСХП	III-IV квартал 2016 года	Административный отдел; отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, подгруппа по подготовке и проведению ВСХП 2016 г.; главный и ведущие специалисты-эксперты Чувашстата в районах и городах республики; уполномоченные по вопросам переписи в муниципальных районах и городах
25.	Организация работы по хранению материальных ценностей ВСХП	в течение 2016 года	Административный отдел; отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды; подгруппа по подготовке и проведению ВСХП 2016 г.; главный и ведущие специалисты-эксперты Чувашстата в районах и городах; уполномоченные по вопросам переписи в муниципальных районах и городах
26.	Разработка отчетов в Росстат о подготовке и проведении ВСХП	в течение 2016 года	Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды; подгруппа по подготовке и проведению ВСХП 2016 г.
27.	Отчет о подготовке и проведении ВСХП на территории муниципального образования	в течение 2016 года	Уполномоченные по вопросам переписи в муниципальных районах и городах
28.	Разработка проекта годового Плана мероприятий по подготовке и проведению ВСХП на территории Чувашской Республики на 2017 год	декабрь 2016 года	Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды; подгруппа по подготовке и проведению ВСХП 2016 г.

## ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ (ВИЗИРОВАНИЯ)

к плану мероприятий по подготовке и проведению ВСХП на 2016г  
от «19» января 2016 года

Проект плана подготовлен подгруппой по подготовке, проведению и подведению итогов  
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года при Чувашстате.

Заместитель руководителя Чувашстата

Начальник финансово-экономического отдела

Начальник отдела информационных технологий

Главный специалист-эксперт административного  
отдела

Начальник отдела статистики сельского хозяйства и  
окружающей природной среды

Подгруппа по подготовке и проведению ВСХП 2016 г.

Петрова Л.А.

Кошкина Р.П.

Павлов М.В.

Скворцова Н.В.

Егорова Э. Л.

Соколова Л.И.