

У Т В Е Р Ж Д А Ю



Руководитель Территориального органа
службы государственной
статистики по Чувашской Республике - Чувашии
Э.Г.Максимова

сентября 2016 г.

мероприятий по автоматизированной обработке материалов Всероссийской сельскохозяйственной переписи на сентябрь-декабрь 2016 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
|-------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подготовка материалов переписи к сканированию (сбор, комплектовка): - по СХО; - по КФХ и ИП - по ОБ; - по ЛПХ | 02-05.09.2016 02-07.09.2016 06-09.09.2016 06-15.09.2016 | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды (далее - Отдел СХ); Сивова З.М. зам.уполномоченного (2 чел.), Федорова Г.Н., Чернобаева О.А. зам.уполномоченного (6 чел.), Федорова Г.Н., Чернобаева О.А. |
| | | 16.09 - 17.10.2016 | зам.уполномоченного (24 чел.), Федорова Г.Н., Чернобаева О.А. |
| 2. | Проведение апробации сканирования, распознавания, кодирования МЧД переписных листов (СХО, КФХ и ИП, ОБ, ЛПХ) и проведение ФЛК МЧД и ЭВФ | 02.09.2016 | Борисов С.Н., Ласкина С.В., администраторы ЛВС, Петрова Л.А., Павлов М.В., Егорова Э.Л. |
| 3. | Уточнение и корректировка списков объектов переписи (в части ВКУ 7 знак 3 на 1) | 02, 05.09.2016 | Павлов М.В., Борисов С.Н. |
| 4. | Обучение персонала и определение старших в смену: - администраторов ЛВС; - заместителей уполномоченных (8 чел.); - операторов ввода статинформации (2 чел.); - операторов ввода статинформации (4 чел.); - операторов ФЛК (11 чел.) - заместителей уполномоченных (16 чел.) | 05.09.2016 06.09.2016 07.09.2016 12.09.2016 15.09.2016 16.09.2016 | Павлов М.В. Егорова Э.Л. Павлов М.В., Егорова Э.Л. Павлов М.В., Егорова Э.Л. Егорова Э.Л. Егорова Э.Л. |
| 5. | Ввод и сканирование, распознавание, кодирование МЧД переписных листов (СХО - 100 ед.) | 07.09.2016 | операторы ввода (2 чел), администратор ЛВС (Самушков И.) |
| 6. | Ввод и сканирование, распознавание, кодирование МЧД переписных листов (КФХ и ИП - 2500 ед.) | 07-08.09.2016 | операторы ввода (2 чел), администратор ЛВС (Гайнуллин Д.) |
| 7. | Ввод и сканирование, распознавание, кодирование МЧД переписных листов (ОБ - 10525 ед.) | 09-13.09.2016 | операторы ввода (2 чел), администратор ЛВС (Алексеев Н.) |

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
|-------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8. | ФЛК СХО, КФХ и ИП | 12.09 - 12.10.2016 | Отдел СХ |
| 9. | Ввод и сканирование, распознавание, кодирование МЧД переписных листов (ЛПХ - 138 тыс. ед.) | 13-30.09.2016 | операторы ввода (6 чел), администраторы ЛВС (3 чел.) в 3 смены |
| 10. | Выберка данных и анализ массива первичных данных по СХО | 01-18.10.2016 | Отдел СХ, Ласкина С.В. |
| 11. | Выгрузка и передача на федеральный уровень массива первичных данных по СХО на внешних носителях | 21.10-28.10.2016 | Павлов М.В., администратор ЛВС |
| 12. | Выберка и корректировка рабочих таблиц по СХО, полученных с ФУ | 01.11-18.11.2016 | Егорова Э.Л., отдел СХ |
| 13. | Выберка данных и анализ массива первичных данных по КФХ и ИП | 13.10 - 06.12.2016 | Отдел СХ, Ласкина С.В. |
| 14. | Выгрузка и передача на федеральный уровень массива первичных данных по КФХ и ИП | 30.11 - 07.12.2016 | Павлов М.В., администраторы ЛВС |
| 15. | Выберка и корректировка рабочих таблиц по КФХ и ИП, полученных с ФУ | 15-28.12.2016 | Егорова Э.Л., отдел СХ |
| 16. | Уточнение и корректировка списков объектов переписи (в части ВКУ 7 знак 1 на 2) | 13.09 - 17.10.2016 | Павлов М.В., Борисов С.Н. |
| 17. | Проверка на наличие в АС ВСХП всех собранных данных с планшетных компьютеров переписчиков | сентябрь | Павлов М.В., администраторы ЛВС |
| 18. | Протоколирование процесса автоматизированной обработки данных (далее - АО) | сентябрь - декабрь 2016 | Павлов М.В., администраторы ЛВС |
| 19. | Получение мониторинга АО СХО КФХ и ИП | 20.09,03.10,19.10 24.09,19.10,16.11, 10.12.2016 | Борисов С.Н., администраторы ЛВС Борисов С.Н., администраторы ЛВС |
| 20. | ЛПХ и ОБ ФЛК ЭВФ переписных листов (ЛПХ - 109 тыс.) | 17.10,16.12.2016 16.09 - 07.12.2016 | Борисов С.Н., администраторы ЛВС операторы ФЛК (2 чел.), Романова М.Ф., Васильева С.А. |
| 21. | ФЛК МЧД переписных листов (ОБ - 10,5 тыс.; ЛПХ - 138 тыс.) | 16.09 - 10.12.2016 | операторы ФЛК (9 чел. и 6 чел. с 01.10.16), Романова М.Ф., Васильева С.А. |
| 22. | Формирование и анализ массива первичных данных по ЛПХ и ОБ | 07.12-15.12.2016 | администраторы ЛВС, Ласкина С.В. |
| 23. | Выгрузка и передача на федеральный уровень массива первичных данных по ЛПХ и ОБ | 15-20.12.2016 | Павлов М.В., администраторы ЛВС |
| 24. | Выдача и прием МЧД переписных листов со склада | 02.09 - 13.12.2016 | Сивова З.М., Титова А.М. |
| 25. | Контроль за подготовкой и отправкой информсообщений в ГМЦ | сентябрь-декабрь 2016 | Борисов С.Н. |
| 26. | Контроль полноты и отсутствия дублирования данных в АО | сентябрь-ноябрь 2016 | Павлов М.В., администраторы ЛВС, Ласкина С.В. |