

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель Чувашстата

*Э.Г. Максимова*  
«24» декабря 2014 г.

**План мероприятий по подготовке и проведению ВСХП  
на 2015 год**

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Исполнители
1	2	3	4

**I. Комплексные работы**

1. Организация работы по найму работников по договорам по проведению ВСХП в Чувашстате и муниципальных образованиях республики  
в течение 2015 года  
Административный отдел, внештатная служба по подготовке и проведению ВСХП, главный и ведущие специалисты-эксперты Чувашстата в районах и городах республики
2. Реализация программы информационно-разъяснительной работы по вопросам ВСХП в части организационного и финансового сопровождения  
IV квартал 2015 года  
Афиногенова В. М., Финансово-экономический отдел
3. Финансовое и организационное обеспечение участия представителя Чувашстата в совещании, проводимом Росстатом с ТОГС по вопросам подготовки к проведению ВСХП  
октябрь 2015 года  
Финансово-экономический отдел, административный отдел
4. Организация работы по хранению материальных ценностей, приобретенных в целях материально-технического обеспечения ВСХП  
в течение 2015 года  
Административный отдел, Осипова Н. В., главный и ведущие специалисты-эксперты Чувашстата в районах и городах республики
5. Установка технических средств автоматизированной обработки по ВСХП  
III квартал 2015 года  
Отдел информационных технологий
6. Сопровождение комплекса программно-технических средств по ВСХП  
в течение 2015 года  
Отдел информационных технологий
7. Организационное и финансовое обеспечение работ по погрузочно-разгрузочным работам  
в течение 2015 года  
Административный отдел, финансово-экономический отдел
8. Разработка проекта годового Плана мероприятий по подготовке и проведению ВСХП на территории Чувашской Республики на 2016 год  
декабрь 2015 года  
Отдел информационных технологий, финансово-экономический отдел, административный отдел

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Исполнители
1	2	3	4

**II. Внештатная служба по подготовке, проведению и подведению итогов ВСХП 2016 года при Чувашстате**

- |    |   |                       |   |
|----|---|-----------------------|---|
| 1. | Подготовка информационных писем для специалистов Чувашстата в районах и городах о проведении работы по созданию Комиссий по ВСХП в муниципальных образованиях ЧР                  | I полугодие 2015 года | Афиногорова В. М. совместно со специалистами внештатной службы  |
| 2. | Подготовка материалов к заседаниям:<br>-Правительственной комиссии по подготовке и проведению переписи;<br>- Комиссии Чувашстата по ВСХП  | в течение 2015года    | Афиногорова В. М.,<br>Сивова З. М.  |
| 3. | Изучение указаний по проведению переписного районирования и разработка предложений по ним для Росстата  | I квартал 2015 года   | Афиногорова В. М. совместно со специалистами внештатной службы  |
| 4. | Подготовка информации в Росстат о необходимости перевода на национальные языки вопросников и иных материалов ВСХП   | февраль 2015 года     | Афиногорова В. М.   |
| 5. | Проведение разграничения объектов ВСХП-2016   | декабрь 2015 г.       | Сивова З. М. совместно со специалистами внештатной службы   |
| 6. | Взаимодействие с МВД по Чувашской Республике по вопросам безопасности лиц, осуществляющих сбор об объектах ВСХП   | в течение 2015 года   | Афиногорова В. М.   |
| 7. | Взаимодействие с МВД по Чувашской Республике, территориальными органами ФСИН России, ФСБ России по подготовке и проведению переписи объектов, доступ к которым ограничен          | в течение 2015 года   | Афиногорова В. М.   |
| 8. | Составление списков объектов ВСХП   | в течение 2015 года   | Специалисты внештатной службы по закрепленным за ними участками, главный и ведущие специалисты-эксперты Чувашстата в районах и городах республики |
| 9. | Разработать проект приказа Чувашстата о закреплении кураторов из числа сотрудников, ответственных за проведение ВСХП в муниципальных образованиях республики, приказом Чувашстата | II квартал 2015 года  | Афиногорова В.М.  |

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Исполнители
1	2	3	4
10.	Взаимодействие с органами исполнительной власти Чувашской Республики по осуществлению переданных полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению ВСХП	в течение 2015 года	Афиногорова В. М.
11.	Организация работы по межведомственному взаимодействию с Министерством сельского хозяйства ЧР, Управлением Росреестра Чувашии и другими организациями по вопросам проведения ВСХП	в течение 2015 года	Афиногорова В. М.
12.	Организация работы по проведению переписного районирования по сельским, городским поселениям, городским округам, муниципальным районам Чувашской Республики	октябрь 2015 года	Афиногорова В. М., главный и ведущие специалисты-эксперты Чувашстата в районах и городах республики
13.	Подготовка проекта письма в Министерство образования ЧР. и вузы о привлечении студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования к сбору сведений об объектах ВСХП	октябрь 2015 года	Афиногорова В. М.
14.	Взаимодействие с руководителями образовательных учреждений высшего профессионального образования по вопросам привлечения в установленном порядке работников и студентов к сбору сведений об объектах ВСХП	ноябрь-декабрь 2015 года	Афиногорова В. М.
15.	Осуществление контроля взаимодействия с внештатной группой в районах и оказание помощи главному и ведущим специалистам-экспертам Чувашстата в районах и городах республики по вопросам подготовки и проведения ВСХП	в течение 2015 года	Специалисты внештатной службы по закрепленным за ними участками
16.	Отчет о подготовке к ВСХП	до 25 декабря 2015 г.	Специалисты внештатной службы по закрепленным за ними участками

Заместитель руководителя Чувашстата




Петрова Л.А.

Начальник административного отдела



Александрова Е.Ф.

Начальник финансово-экономического отдела



Кошкина Р.П.

Начальник отдела информационных технологий



Павлов М.В.

Начальник отдела статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды



Егорова Э. Л.

Руководитель внештатной службы по подготовке и проведению ВСХП 2016 г.



Афиногенова В. М.